


INTERVENCIÓN AL  
AUDITORIO LEÓN DE GREIFF 

Reforzamiento estructural y actualización de las 
redes y equipos 

Sede Bogotá 



Auditorio León de Greiff 
R E F O R Z A M I E N T O  E S T R U C T U R A L  Y  A C T U A L I Z A C I Ó N  D E  R E D E S  Y  E Q U I P O S  

Fuente: Grupo de trabajo DODF 

Imagen del Auditorio León de Greiff 

I M A G E N  

§  Alcance de 
Intervenciones 

§  Presupuesto 
§  Cronograma 
§  Contingencias 

Sede Bogotá - Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico 



Construcción del tanque de almacenamiento red contra incendios 
Fuente: Grupo de trabajo DODF 

a. Fase 1 
§  Tanque subterráneo de 

agua para la red contra 
incendios, cuarto de 
bombas y cuarto 
eléctrico (subestación y 
planta).  Restitución de 
espacio público con 
mobiliario 
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Red contra incendios en la Sala 
Fuente: Grupo de trabajo DODF 

a. Fase 1 
§  Instalación de red 

contra incendios 
§  Mantenimiento a la 

pasarela interna 
§  Salva escaleras en zona 

de taquilla a segundo 
piso 
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Red contra incendios en la Sala 
Fuente: Grupo de trabajo DODF 
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Auditorio León de Greiff 
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Fuente: Grupo de trabajo DODF 
Imagen del Auditorio León de Greiff 

I M A G E N  

•  Reforzamiento 
estructural 

•  Actualización de las 
redes eléctricas, 
hidrosanitarias, voz y 
datos  y de seguridad 

•  Usos de espacios de 
apoyo a la sala 

•  Ampliación del escenario 
•  Modernización y 

mantenimiento 
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b. Fase 2 



Reforzamiento estructural 
Fuente: Grupo de trabajo DODF 
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Reforzamiento estructural 
Fuente: Grupo de trabajo DODF 

Sede Bogotá - Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico 

Auditorio León de Greiff 
R E F O R Z A M I E N T O  E S T R U C T U R A L  Y  A C T U A L I Z A C I Ó N  D E  R E D E S  Y  E Q U I P O S  



Construcción del tanque de almacenamiento red contra incendios 
Fuente: Grupo de trabajo DODF 

c. Fase 3 

•  Equipos audiovisuales 
•  Equipos especiales 
•  Carpinterías y 

acabados de 
camerinos 

•  Silletería 
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Imagen de tramoya de teatro – Internet 
 http://villararquitectos.com/	incendios Fuente: Grupo de trabajo DODF 

c. Fase 4 

•  Mecánica	Teatral	
•  Ajuste	de	Tramoya	
•  Vestimenta	teatral	
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Fuente: Grupo de trabajo DODF 
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Cronograma 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FASE	1
Ejecución	de	obras	fase	1
FASE	2
Licencia	de	construcción
Estudio	de	mercado
Licitación	Intervención	Fase	2
Ejecución	de	obras	fase	2
FASE	3
Gestión	de	recursos
Estudio	de	mercado
Licitación	Intervención	Fase	3
Ejecución	de	obras	fase	3

20202019 2021
CRONOGRAMA	DE	INTERVENCION	DEL	AUDITORIO	LEON	DE	GREIFF



Fuente: Grupo de trabajo DODF 
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Contingencias 
ORI	 Torre	

enfermería	P2		

Librería	UN		 Torre	
enfermería	P1		

Dirección	
Patrimonio	
Cultural		

Museo	de	
Arte	

Espacio	 Trasteo	 Conectividad	

Colección	Pizano	
Sofás	camerinos	

Mesas	y	sillas	

Pendiente	descripción	
detallada	para	
reubicación	

Bienes	muebles	

Convenciones tipo semáforo 

Cafetería	Tostao	permanece	



Gracias 




